



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » 08 2019

№ 757

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» на 2019-2021 гг. и технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Горводопровод» по развитию и реконструкции системы водоснабжения города Кизляра на 2019-2021 гг.

Для приведения качества питьевой воды на территории ГО «город Кизляр» в соответствие с требованиями санитарных правил, а также во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, СанПиНа «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001 года №24, СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

администрация городского округа «город Кизляр»

постановляет:


1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» на 2019-2021 гг. на территории ГО «город Кизляр» подаваемой в систему централизованного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями. (Приложение №1);
2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Горводопровод» по развитию и реконструкции системы водоснабжения города Кизляра на 2019-2021 гг. (Приложение №2);
3. Начальнику отдела информационных технологий и закупок (Глуценко Н.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «город Кизляр».

И.о. Главы городского округа «город Кизляр»



С.А. Гончаров

Приложение №1
к постановлению администрации
ГО «город Кизляр»
от «22» 08 2019 г. № 457



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по приведению качества питьевой воды
в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода» на 2019-2021 г.г. на территории ГО «город Кизляр»

1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения:

№ п/п	Наименование мероприятий
Водоснабжение 2019 год:	
1	Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения г. Кизляр. Центрального водозабора в с.Красный Восход
2	Устройство ограждения территории центрального водозабора, насосных станций второго подъема и установка систем видеонаблюдения.
3	Строительство центрального водозабора 2-ая очередь 1) Завершение строительства насосной станции 2) Накопитель емкостью 2000 м3 3) Внутриплощадочные сети 4) Энергообеспечение ТП-400 кВа 5) Благоустройство территории 6) Бурение 2-х артскважин (360 м, 510 м)
4	Реконструкция магистральных водопроводных сетей 1) Замена ветхих магистральных сетей 3,6 км 2) ВНС №1 строительство накопительных емкостей объемом 1500 м3 2 шт. 3) Строительство центрального водовода Д-315 мм
Водоснабжение 2020 год:	
5	Водозаборные сооружения (с.Красный Восход) 1) Строительство накопительной емкости 2000 м3 2) Бурение артскважин 4 шт. (2 шт.-360 м, 2 шт.-510 м) 3) Внутриплощадочные сети
6	Реконструкция систем водоснабжения 1) Строительство центрального водовода с.Красный Восход ВНС №1 Д-560 мм 4,4 км 2) Замена ветхих магистральных водопроводных сетей 4 км 3) ВНС №2 строительство накопительной емкости объемом 1000 м3 4) ВНС №5 строительство накопительной емкости объемом 1000 м3
Водоснабжение 2021 год:	
7	Центральный водозабор с.Красный Восход 1) Бурение 4-х скважин

8	Реконструкция систем водоснабжения г.Кизляра 1) Замена ветхих сетей 4 км 2) Ремонт ВНС №1
---	---


2. Перечень мероприятий по улучшению и контролю качества подаваемой потребителям воды:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
1.	Принимать все меры по обеспечению устранения порывов на водопроводных сетях в течении 1,5 – 2,0 часов	постоянно	ОАО «ГВП»
2.	Определить точки отбора воды на анализ по всей протяженности магистральных трубопроводов	с ежегодной корректировкой	ОАО «ГВП»
3.	Произвести ремонт ограждений на всех водозаборах города	постоянно	ОАО «ГВП»
4.	Обеспечить достаточное освещение в темное время суток на всех водозаборах	постоянно	ОАО «ГВП»
5.	Обеспечить люки накопительных емкостей запорными устройствами на всех ВНС	постоянно	ОАО «ГВП»
6.	Восстановить устройства для хлорирования на всех накопительных емкостях	30.12.2019г.	ОАО «ГВП»
7.	По результатам анализа производить чистку емкостей и гиперхлорирование магистральных трубопроводов с уведомлением населения	по результатам анализа	ОАО «ГВП»
8.	Сведения об авариях, самовольных подключениях, а также в случаях несоответствия проб воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» передавать в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизляре	постоянно	ОАО «ГВП»
9.	Производить проверку полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программы производственного контроля	в соответствии с программой	ОАО «ГВП»
10.	Производить отбор проб питьевой воды на анализ в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети	по графику	ОАО «ГВП»
11.	Производить контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживания резервуаров питьевой воды	2 раза в год	ОАО «ГВП»
12.	Производить контроль за своевременным прохождением медосмотров лиц связанных с эксплуатацией водозаборных сооружений и водопроводов, в соответствии с требованиями санитарного законодательства	ежегодно	ОАО «ГВП»
13.	Производить согласование с органами	при строительстве	МКУ «УС и

	санитарной службы материалов водопользования и проектных материалов по строительству, реконструкции любых объектов, связанных с системой централизованного водоснабжения	и реконструкции систем водоснабжения	ЖКХ» Истамбулов Г.Т.
14.	Обеспечить резервным питанием по линии 10 кВ водозабор №1	ноябрь 2019г.	КГЭС Гасанов К.М.
15.	Произвести инвентаризацию незавершенного строительства 2-ой очереди водозаборных сооружений и представить в Минэкономики РД	17.11.2019г.	МКУ «УС и ЖКХ» Семенова Е.И. Абдуллаев Я.А.
16.	Ежемесячно представлять в Минэкономики РД отчеты по установленной форме об объемах выполненных работ на водозаборе и заявки на финансирование	до завершения строительства	МКУ «УС и ЖКХ» Семенова Е.И. Абдуллаев Я.А.
17.	Произвести ремонт запорной арматуры и колодцев на магистральных линиях и квартальной сети водопроводных линий	2019-2021 г.г.	ОАО «ГВП»
18.	Осуществлять контроль на транспортирующем водоводе от водозаборных сооружений до г.Кизляра и не допускать самовольных подключений	постоянно	ОАО «ГВП»
19.	Произвести ремонт существующей спец.техники	декабрь 2019г.	ОАО «ГВП»
20.	Составить схему магистральной и квартальной сети центрального водоснабжения города с указанием запорной арматуры (на магистралях), насосных станций, пожарных гидрантов, а также колодцев присоединений абонентов к городской сети водопровода	2020г.	ОАО «ГВП»

Исполнил:

Первый зам.директора МКУ «УС и ЖКХ»



А.И.Мельников

Гарантирующий поставщик
коммунальной услуги по водоснабжению
ОАО «Горводопровод»
Генеральный директор ОАО «ГВП»



А.В.Аржанухин



Приложение №2

к постановлению администрации

О «город Кизляр»

от «22» 08 2019 г. № 754

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ОАО «Горводопровод» в сфере водоснабжения городского округа «город Кизляр» на 2019-2029 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы ОАО «Горводопровод» по развитию в сфере водоснабжения на территории городского округа «город Кизляр» (далее - инвестиционная программа) являются:

- 1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа «город Кизляр».
- 3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- 4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения вновь вводимых объектов.

Задачи:

1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения.
2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем водоснабжения.
3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения.
4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.
5. Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения на территории города с учетом вновь вводимых объектов потребления.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе «город Кизляр» обуславливает необходимость

соответствующего развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей (исторической) части города и частично новые микрорайоны. Развивающиеся микрорайоны правобережной части города Кизляр не обеспечены инженерными сетями водоснабжения в полном объеме.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Целевые показатели деятельности ОАО «Горводопровод» на срок реализации (2019 - 2021 годы) Инвестиционной программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
2	Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0	0
3	Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	3,39	3	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения				
4	Аварийность централизованных систем водоснабжения	%	8	5	2
5	Продолжительность поставки товаров и услуг	час/год	3256	3256	3256
	Показатель эффективности				
6	Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на городских сетях)	%	20	20	20
7	Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения	%	53,10	53,10	53,10
8	Численность населения, получающего услугу водоснабжения	чел.	50000	50000	50000
9	Удельный расход энергии водоснабжения	кВт*ч/к уб. м	0,82	0,82	0,82

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения на период 2019-2029 гг:

№ п/п	№ и дата разрешения	ФИО или наименование организации	Адрес объекта	Наименование объекта	Ожидаемый срок ввода	Площадь	Водоснабжение м ³ /сутки
1	№111 от 23.09.16 г.	Билалов Рамазан Магомедович	ул. Кажурина С.П., 1/1, 05:43:000274:671	7-ми этажный 70-ти квартирный ж/дом	17.12.19 г.	4351м ²	30,2
2	№125 от 25.11.16г.	ПЖСК «Стандарт-1» директор Родина А.В.	ул. Юрикова,7, 05:43:000274:546	9-этажный многокварт. ж/дом	28.11.19 г	5373м ²	32,05
3	№56 от 14.04.17г	ООО "Строй Добро"	ул.Грозненская,19, 05:43:000221:1	Жилой комплекс "Эдельвейс" в 3 этапа	14.04.20г.	57856 м ²	
4	№214 от 27.12.17 г.	ЖСК "Чистый город"	ул. Гамидова, 40, 05:43:000274:677	5-тиэтажный 40- квартирный жилой дом	27.04.19 г.	4500 м ²	25.2
5	№218 от 28.12.17 г.	ООО «Город Строй»	ул. Победы, 48 в, 05:43:000371:23	12-этажный 6- подъезд. жилой дом со встроенно- пристроен. помещен. под амбулаторно- поликлиническое обслуживание	10.01.21 г.	18667 м ²	96,0
6	№8 от 22.01.18 г.	ЖСК «Строй Гефест»	ул. М. Горького, 3 а 05:43:000109:1	7-ми этажный МКД	24.07.19 г.	4286 м ²	30,2
7	№73 от 24.05.18 г.	ПЖСК «Гарант»	ул.Шевченко,37/1 05:43:000274:743	5-этажный многокв. жилой дом	05.11.19 г.	3548 м ²	25,2
8	№85 от 09.06.18 г.	ЖСК «Московский»	ул. Пролетарская,3, 05:43:000064:51	9-ти этажный МКД	09.06.19 г.	6000 м ²	32,05
9	№91 от 26.06.18 г.	ПЖСК «Стандарт-2»	ул. Юрикова, 9а 05:43:000274:857	8-миэтажный МКД	26.06.19 г.	5350 м ²	30,2
10	№10 от 12.10.18 г.	ЖСК «Юг-Строй»	ул. Юрикова, 21, 05:43:000274:742	8-миэтажный МКД	15.10.19 г.	5781 м ²	30,2
11	№25 от 21.12.18 г.	ПЖСК «Альянс»	ул.Шевченко,37, 05:43:000274:748	5-тиэтажный 40- квартирный	25.12.19 г.	3593 м ²	25.2
12	№28 от 24.12.18 г.	ПЖСК «Стандарт-3»	ул. Юрикова;5, 05:43:000274:919	8-миэтажный МКД	28.06.20 г.	14112 м ²	30.2
13	№16 от 20.03.19 г.	Гамидов Нурмагомед Байрамбекович	ул. Юрикова,2, 05:43:000274:576	5-тиэтажный многоквартир. ж/дом	20.12.19 г.	2190 м ²	25,2
14	№17 от 20.03.19 г.	Куратмагомедов Куратмагомед Абдулаевич	ул.Аэродромная,10, 05:43:000266:1343	5-тиэтажный 20-ти квартир. жилой дом.	20.12.19 г.	1845 м ²	25,2
15	№29,30 от 28.12.19 г.	Ашикмагомедова Хадижат Шайхулисмаиловна	ул. Магистральная,99, 05:43:000274:545	4-этажный жилой дом2 корпуса	05.03.20 г.	14648,4 м ²	22,4

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.
2. Введение.
3. Правовое обоснование программы.
4. Принципы формирования инвестиционной программы.
5. Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.
6. Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2021 г.г.).
7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.
8. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.
9. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.
10. Организационный план реализации инвестиционной программы.
11. Финансовый план реализации инвестиционной программы.
12. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.
13. Показатели эффективности Инвестиционной программы.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1. ОАО «Горводопровод» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
2. ОАО «Горводопровод» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения городского округа «город Кизляр»

№ п/п	Наименование мероприятий
Водоснабжение 2019 год:	
1	Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения г. Кизляр. Центрального водозабора в с.Красный Восход
2	Устройство ограждения территории центрального водозабора, насосных станций второго подъема и установка систем видеонаблюдения.
3	Строительство центрального водозабора 2-ая очередь 1) Завершение строительства насосной станции 2) Накопитель емкостью 2000 м ³ 3) Внутриплощадочные сети 4) Энергообеспечение ТП-400 кВа 5) Благоустройство территории 6) Бурение 2-х артскважин (360 м, 510 м)
4	Реконструкция магистральных водопроводных сетей 1) Замена ветхих магистральных сетей 3,6 км 2) ВНС №1 строительство накопительных емкостей объемом 1500 м ³ 2 шт. 3) Строительство центрального водовода Д-315 мм
Водоснабжение 2020 год:	
5	Водозаборные сооружения (с.Красный Восход) 1) Строительство накопительной емкости 2000 м ³ 2) Бурение артскважин 4 шт. (2 шт.-360 м, 2 шт.-510 м) 3) Внутриплощадочные сети
6	Реконструкция систем водоснабжения 1) Строительство центрального водовода с.Красный Восход ВНС №1 Д-560 мм 4,4 км 2) Замена ветхих магистральных водопроводных сетей 4 км 3) ВНС №2 строительство накопительной емкости объемом 1000 м ³ 4) ВНС №5 строительство накопительной емкости объемом 1000 м ³
Водоснабжение 2021 год:	
7	Центральный водозабор с.Красный Восход 1) Бурение 4-х скважин
8	Реконструкция систем водоснабжения г.Кизляра 1) Замена ветхих сетей 4 км 2) Ремонт ВНС №1

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения городского округа «город Кизляр» не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;
- уменьшению объемов добываемой и подаваемой потребителю воды;
- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;
- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Разработал:
Первый зам.директора
МКУ «УС и ЖКХ»


А.И.Мельников